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Résumé : 
Ces dernières années ont connu un fort développement de la recherche sur le domaine de la gestion des risques dans 
les projets de construction. Les projets de construction impliquent de nombreux acteurs dont les intérêts et les besoins 
doivent être considérés dans les décisions stratégiques, afin d’assurer le succès du projet. Chaque acteur a ses propres 
risques et sa propre vision des risques. Pour ces raisons, il peut être difficile de modéliser les risques du projet et ainsi 
de les maitriser. Dans cet article, nous proposons une approche basée sur l’utilisation conjointe d’un modèle à base 
d’agents et d’une méthode de décision multicritère pour évaluer les conséquences des risques sur le projet. Les 
simulations réalisées à partir de notre modèle permettent d’établir des indicateurs qui sont ensuite utilisés comme 
critères dans le cadre d’un processus d’aide à la décision multicritère (via ELECTRE III) ayant pour objectif d’aider 
un gestionnaire de projet à choisir la stratégie la plus pertinente pour la conduite du projet.  
Abstract : 
In recent years, intensive research and development have been done in the area of construction project risk 
management. Construction projects involve numerous stakeholders whose interests and demands need to be 
considered in the managerial decision-making, to ensure the success of the project. Each stakeholder has 
his/her own risks and perspective on project risks. For these reasons, it could be difficult to model project 
risk in order to manage them. In this paper, we propose an approach based on the coupling of an agent-
based model with a multi-criteria decision-making approach to evaluate the risk impacts for the project. The 
simulations carried out from the model allow to establish indicators that are used in the context of a multi-
criteria decision making process (via ELECTRE III) aiming at helping decision makers to choose the most 
pertinent strategies to carry out the project.  
Mots clefs : Projet de construction, Gestion des risques, Simulation multi-agent, ELECTRE III 
1 Introduction 
Les projets de construction sont soumis à de nombreux risques, qu’ils soient d’ordre organisationnel, humain 
ou économique. Ces risques peuvent avoir un impact extrêmement important dans la réussite des projets 
notamment sur les aspects économiques et temporels. La maitrise de ces risques est l’un des enjeux 
importants de la gestion de projet. Pour répondre à cet enjeu, de nombreux travaux de recherche ont tenté 
d’apporter des méthodes ou des outils pour identifier et évaluer ces risques [1-3]. Cependant la complexité 
inhérente aux projets de construction (multiplicité des acteurs, variété des risques, etc.) rend la gestion 
globale de ces risques extrêmement difficile. La complexité est en partie due au grand nombre d’acteurs 
ayant chacun leur rôle, leur objectif et leur motivation vis-à-vis des risques et du projet lui-même. Ainsi, les 
facteurs organisationnels et humains ont un rôle clef pour la gestion des risques du projet [4]. La gestion des 
risques passe par une bonne appréhension de ceux-ci. Pour cela, il faut nécessairement faire appel à une 
modélisation efficiente des risques prenant en compte la multiplicité des regards et l’aspect dynamique des 
risques (en considérant les phénomènes d’interaction et de la capacité de réaction des acteurs) [5]. A partir de 
cette analyse de risque, il est possible d’établir des stratégies de maitrise des risques ; cela peut par exemple 
consister à réaliser des études de sol supplémentaires (essais géophysiques) pour limiter les risques liés au 
sol ou à organiser des formations sécurité pour les ouvriers afin de limiter les risques d’accident sur le 
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chantier. Pour répondre à cet enjeu de maitrise des risques, cet article propose une approche d’aide à la 
décision basée sur un modèle à base d’agents appelé SMACC (Stochastic Multi-agent simulAtion for 
Construction projeCt) et sur une méthode de décision multicritère. SMACC permet de simuler le 
déroulement des projets en prenant en compte les incertitudes (risques) qui vont peser dessus. Ainsi, il 
fournit une évaluation des impacts des aléas sur le projet. En reproduisant un grand nombre de fois la 
simulation, SMACC permet d’avoir une vision statistique des risques et de fournir des indicateurs sur le 
projet. Ces indicateurs sont alors intégrés dans le cadre d’un processus d’aide à la décision ayant pour but de 
définir la stratégie la plus adaptée pour répondre aux risques du projet. La hiérarchisation des stratégies se 
fait par la méthode ELECTRE III [6]. 
2 Approche 
2.1 Principe 
L’objectif de notre approche est de proposer une hiérarchisation des stratégies. Les stratégies sont définies 
préalablement ; leur définition ne fait pas partie du processus d’aide à la décision ici présenté, qui s’intéresse 
à leur évaluation et leur comparaison. L’approche fonctionne en deux étapes. Dans un premier temps, les 
différentes stratégies sont simulées par SMACC afin de déterminer leurs impacts respectifs. SMACC permet 
en particulier d’établir des estimations sur la qualité du projet, son coût et le temps mis pour le réaliser. Ces 
estimations sont utilisées pour établir une hiérarchisation des stratégies. Cette hiérarchisation est obtenue par 
la méthode d’aide à la décision multicritère ELECTRE III.  
2.2 SMACC 
SMACC a pour objectif de simuler les projets de construction durant tout le cycle de vie du projet, depuis la 
phase de faisabilité jusqu’à la phase d’exploitation. Le modèle propose une vision neutre des risques, c’est-à-
dire que l’on prend en compte les risques s’appliquant dans le projet sur tous les acteurs et à toutes les phases 
du projet (aucune perspective n’est privilégiée par rapport aux autres). En sortie, SMACC propose d’évaluer 
la durée du projet, le temps de travail mis par chacun des acteurs, le coût du projet et celui impacté à chaque 
acteur. Enfin, SMACC permet d’évaluer la qualité de chacune des tâches réalisées et du projet dans son 
ensemble. SMACC repose sur la description du projet à travers 9 espèces d’agents : le projet (agent global), 
les acteurs (maitre d’ouvrage, gestionnaire de projet, etc.), les tâches (études, gros œuvre, etc.), les contrats 
(engagement d’une entreprise à réaliser une tâche avec un temps, un coût et une qualité définis), les 
instructions (instructions d’un responsable à un opérateur pour réaliser une tâche), les facteurs de risque 
(cadence élevée, niveau de sécurité faible, etc.), les événements risqués (accident, erreur de conception, etc.) 
et les conséquences des risques (délai supplémentaire pour réaliser une tâche, mauvaise interprétation d’une 
instruction, etc.). 
SMACC est basé sur une vision temporelle du projet (Figure 1) soulignant le rôle de chaque acteur durant la 
progression du projet. Les tâches peuvent être successives ou simultanées. Une tâche a un exécutant et un 
responsable. Les exécutants ont pour rôle de réaliser concrètement la tâche. Les responsables doivent veiller 
à la bonne réalisation de la tâche ; ils portent la responsabilité du résultat final de la tâche (temps mis, qualité, 
coût). Ils ont de plus un rôle de commandement. Ils peuvent donner des instructions aux exécutants quand 
aux priorités ou aux efforts à porter sur chaque tâche.  
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Acteur 1 Acteur 2 Acteur 3
Temps
Tâche
Projet
Responsable
Exécutant
 
FIG. 1 – Principe du modèle SMACC 
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La rapidité, le coût et la qualité du travail exécuté dépendent des caractéristiques des exécutants, de celles 
des responsables et des conséquences des risques pouvant affecter la tâche. Les risques se produisent 
aléatoirement selon des lois probabilistes variant en fonction du contexte et du type de risque. Les risques 
sont liés à une tâche (pendant laquelle ils sont susceptibles de se réaliser) et à un acteur (qui en est 
directement responsable). Chaque pas de la simulation correspond à un jour ouvré. Le processus du modèle 
est donné dans la Figure 2. 
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FIG. 2 – Processus du modèle SMACC  
A chaque pas, SMACC procède selon la même procédure : Chaque tâche analyse sa situation et détermine, 
en fonction des tâches déjà finies, si elle peut être réalisée (tâche exécutable) (1). Ensuite, les responsables 
des tâches exécutables doivent les classer par ordre de priorité (important lorsque qu’un acteur doit choisir 
entre deux tâches à exécuter) en se basant sur l’avancement du projet (2). Les responsables donnent ensuite 
des instructions aux exécutants en fonction de l’avancement de la tâche, du contrat passé (temps et coût 
accordés…) et leurs caractéristiques propres (4). Les exécutants interprètent ces instructions en fonction de 
leurs propres caractéristiques (5). Chaque responsable assigne à ses exécutants des moyens (6) que ceux-ci 
répartissent sur chaque tâche en fonction de l’ensemble des instructions reçus (7). En travaillant sur une 
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tâche, les exécutants permettent de la faire avancer (ou de la finir) (8). Dès qu’une tâche est finie, ses 
responsables sont payés en fonction des résultats obtenus (en termes de délai, coût et qualité) (9). Enfin, les 
caractéristiques de l’ensemble des acteurs évoluent en fonction des évènements passés (par exemple  un 
travail bien réalisé peut augmenter la motivation d’un acteur) (10).  
En plus de ce processus général, un autre processus intervient entre chacun des 10 sous-processus et peut 
avoir une influence sur chacun d’eux : le processus de risque. Dans celui-ci, les facteurs de risque 
commencent par évaluer leur niveau de risque (100). Puis, en fonction de ces niveaux d’impact, les 
évènements risqués évaluent leur probabilité de se déclencher (101). En fonction d’un tirage aléatoire, 
certains évènements risqués vont produire des conséquences qui auront un impact sur le projet. Par exemple, 
si un responsable demande à un exécutant de réaliser une tâche très rapidement (instruction vitesse forte), 
cela conduit au facteur de risque « Cadence élevée ». Ce facteur de risque augmente la probabilité de 
l’évènement risqué « Accident sur chantier ». A chaque fois que l’exécutant travaille sur cette tâche, un 
tirage aléatoire est exécuté. Si ce tirage est inférieur à la probabilité d’occurrence de l’évènement risqué alors 
l’aléa se produit. Ici, la survenance de l’aléa « Accident sur le chantier » induit des coûts et un retard sur le 
projet. Ainsi, la partie stochastique du modèle correspond au tirage de la survenance d’évènements risqués. 
Ce sont eux qui induisent la partie aléatoire du modèle. Evidemment, comme les acteurs agissent en fonction 
de l’évolution de leur environnement, un aléa survenu peut modifier leur comportement et conduire ainsi à 
des conséquences en chaîne.  
SMACC a été implémenté avec la plateforme de simulation GAMA [7]. Cette plateforme open-source 
dispose d’un environnement complet de développement permettant de faciliter la définition de modèles 
complexes. La figure 3 présente l’interface de SMACC lors de la simulation d’un projet. 

FIG. 3 – Interface de SMACC  
L’écran de gauche montre la situation actuelle du modèle : les tâches en vert sont finies ou en cours 
d’exécution – la hauteur de la tâche représente sa progression, les tâches non exécutables sont en rouge. Les 
sphères représentent les acteurs. L’écran de droite montre en temps réel, l’évolution du projet -coût, durée et 
qualité- au travers des courbes –jaune, verte, rouge- ainsi que les valeurs ciblées (droites horizontales 
bleues). 
2.3 ELECTRE 
A partir des résultats des simulations, il est possible de prioriser les différentes stratégies. On considère les 
critères suivants : le temps mis pour finir le projet, la qualité finale (calculer à partir de la qualité des 
différentes tâches), le coût final et l’équité entre acteurs. Ce dernier critère est évalué en calculant le 
pourcentage d’acteurs finissant avec un déficit d’argent à la fin du projet. Ce critère permet d’éviter les 
stratégies qui créaient des situations gagnants/perdants. 
A partir de ces évaluations, nous avons recours à ELECTRE III pour définir la meilleure stratégie (meilleur 
compromis entre les différents critères). Elle permet de résoudre les problèmes décisionnels de classement. A 
partir de l’ensemble des stratégies S = {s1, s2…, sm}, étant caractérisées chacune par un vecteur de valeur 
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g(si)={g1(si), g2(si)…,gp(si)} sur les critères 1 à p, cette méthode cherche à les hiérarchiser en les 
comparant par pairs sur chacun des critères. 
Cette comparaison fait appel à deux notions : les indices de concordance et de discordance. L’indice de 
concordance ck(si,sj) affirme dans quelle mesure, pour le critère k, la stratégie si est au moins aussi 
intéressante que la stratégie sj pour ce critère. L’indice de discordance dk(si, sj), pour le critère k, indique 
dans quelle mesure la stratégie si n’est pas aussi intéressante que la stratégie sj pour ce critère. Ces deux 
indices sont calculés entre 0 (concordance ou discordance nulle) et 1 (concordance ou discordance parfaite). 
Afin de synthétiser les indices de concordance et de discordance sur l’ensemble des critères, on introduit la 
notion de degré de crédibilité. Cet indice δ(si,sj) indique pour l’ensemble des critères à quel point la stratégie 
si est plus intéressante que la stratégie sj. Le calcul de cet indice considère les concordances qui seront 
minorées par les discordances. Afin de prendre en compte l’importance des différents critères pour le 
décideur, on a recours à un système de pondération. On attribue ainsi à chaque critère un poids indiquant son 
niveau d’importance vis-à-vis des autres critères.  
Enfin, à partir des indices de crédibilité, un classement entre les stratégies peut être établi. Pour cela, on joue 
sur le niveau de signification du degré de crédibilité. Un paramètre appelé seuil de coupe est défini. On 
examine alors, par couple, le nombre de fois où une stratégie en domine d’autres. Puis on procède à des 
distillations successives qui aboutissent à deux rangements (pré-ordre complet). La première relation est 
obtenue de manière descendante, en sélectionnant la meilleure stratégie et en classant les autres stratégies de 
la meilleure à la moins bonne, on parle alors de distillation descendante. La seconde se fait de manière 
ascendante, en choisissant d’abord la plus mauvaise stratégie, et en classant de la plus mauvaise à la 
meilleure, on parle alors de distillation ascendante. On range alors les stratégies en utilisant ces deux 
classements. 
Nous utilisons une version stochastique d’ELECTRE permettant d’obtenir des résultats plus robustes. En 
effet, la méthode repose sur un certain nombre de paramètres dont la définition peut se révéler complexe 
(poids, seuil de coupe…). Dans la méthode employée, les paramètres seront associés à une plage de variation 
ainsi qu’à une loi de distribution. La plage de variation des paramètres correspond à une gamme pertinente 
des valeurs et font l’objet d’une vraie réflexion menée avec le gestionnaire de projet. Elle permet de 
transcrire son incertitude sur la valeur des paramètres. Par simulation Monte-Carlo, on pourra alors tester les 
résultats avec différents jeux de paramètres et obtenir ainsi des résultats plus robustes.   
3 Application et résultats  
3.1 Contexte 
Notre approche a été appliquée pour un projet de construction réel. Ce projet concerne la construction d’un 
institut de formation d’infirmière en France. Le budget du projet est de 3.9 M€ ; le temps total alloué au 
projet est de 18 mois (352 jours de travail). Les acteurs pris en compte sont : le client, le gestionnaire de 
projet, l’architecte, le bureau d’étude et l’entreprise réalisant les travaux qui est considéré comme trois 
acteurs distincts : le département études, le département gros-œuvre et le département corps d’état secondaire. 
Le projet contient 17 tâches depuis la phase d’étude d’opportunité jusqu’à la phase de livraison de l’ouvrage. 
Pour chacune de ces tâches, un responsable et un exécutant sont identifiés. L’agent contrat contient les 
différents objectifs visés (temps alloué pour réaliser la tâche, budget prévisionnel, qualité visée…). L’analyse 
de risque a conduit à identifier pour ce projet 95 évènements risqués (accident de travail, malfaçon, difficulté 
à obtenir un permis de construction, sous-estimation du matériel nécessaire, etc.) ainsi que 42 facteurs de 
risques (conditions de travail difficiles, mauvaise implantation de la grue, mauvaise communication, etc.).  
Trois stratégies ont été simulées. La première stratégie (S0) correspond à une stratégie standard. Il s’agit de 
celle choisie pour le projet réel. La seconde stratégie (S1) propose d’améliorer la sécurité sur le chantier. 
Pour cela, on introduit un délai supplémentaire pour réaliser les tâches (formation à la sécurité et présence de 
dispositifs sécurité supplémentaires). La dernière stratégie (S2) vise une qualité supérieure pour chacune des 
tâches. Le budget alloué aux tâches est augmenté pour pouvoir supporter cette augmentation de qualité. 
Afin d’obtenir des résultats de simulation robustes et de mieux prendre en compte le caractère stochastique 
du modèle (survenance des évènements risqués), 5000 simulations pour chaque stratégie ont été réalisées. 
Nous avons effectué 50000 tirages pour la méthode ELECTRE de façon à obtenir une hiérarchisation plus 
21ème Congrès Français de Mécanique                                                                  Bordeaux, 26 au 30 août 2013 
  6
robuste.  
3.2 Résultats 
La figure 4 montre les distributions de résultats en termes de qualité, temps et cout du projet pour chacune 
des stratégies. 
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FIG. 4 – Résultats de simulation  
A partir de ces courbes et du pourcentage d’équité (respectivement de 87,86%, 85,71% et 85,71%), il est 
possible d’obtenir un classement via ELECTRE III. La stratégie S2 (qualité élevée) semble la plus 
intéressante ; elle obtient 100% de classement en première position. Elle est suivie de la stratégie S0 
(stratégie de base), qui obtient respectivement 98% de classement en deuxième position et 2% de classement 
en première position (ELECTRE permet les égalités) Enfin, dans cette analyse, la stratégie S1 (prévention 
sécurité) semble la moins intéressante. Elle est dans 100% des cas classer en dernière position. 
4 Conclusion et perspectives 
Cet article a présenté une approche d’aide à la décision basée sur le couplage d’un modèle à base d’agent 
(SMACC) et d’une méthode multicritère d’aide à la décision (ELECTRE III). Cette approche a été appliquée 
à un cas d’étude réel et a montré son intérêt dans la question de choix de stratégie de conduite de projet. 
Notre approche représente une avancée dans le domaine de la conduite de projet en permettant une 
comparaison suggestive et argumentée de différentes stratégies de maitrise des risques. L’un des points clefs 
de notre approche réside dans le réalisme du modèle SMACC. Dans ce cadre, nous prévoyons d’améliorer ce 
modèle en enrichissant les possibilités d’interaction entre acteurs. En particulier, nous souhaitons travailler 
sur une prise en compte des relations hiérarchiques entre acteurs afin de pouvoir considérer les structures de 
type pyramidal. Il serait aussi intéressant d’enrichir le modèle par de la connaissance a priori. En effet, on 
pourrait lier le modèle à une base de données proposant les facteurs de risque et les évènements risqués 
pertinents pour le projet à partir d’une analyse typologique de celui-ci. 
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